

Tidsplan for skybrudssikringen

Mandag den 23. marts - fredag den 27. marts:

Kloak i vaskeriet og fyrrum - ophugning samt afpropning af div. gulvafløb i tilstødende kælderlokale til vaskeriet, cykelværkstedet og storskrælsrummet, støbning af beton i vaskeri og fyrrum. Oprydning.

Vaskeriet vil ikke kunne bruges i disse dage - bliver klar til fredag den 28. marts.

Mandag den 30. marts - fredag den 17. april:

Kloak i trappeskakt ved fyrrum - ophugning af betondæk og omlægning af kloak til højvandslukker og pumpebrønd. Støbning af nyt betondæk. Oprydning.

Mandag den 20. april - tirsdag den 5. maj:

Kloak trappeskakt ved gårdtoilet - ophugning af betondæk og omlægning af kloak til højvandslukker og pumpebrønd. Toiletqværn. Støbning af nyt betondæk. Oprydning.

Der arbejdes ikke i weekender, samt helligdagene i påsken og Kristi Himmelfartsdag.

Der arbejdes den 1. maj.

Med venlig hilsen

bestyrelsen